

KLIPS-Terminplan WiSe 2017/18, Universität zu Köln

Vorlesungszeit Sommersemester 2017			Vorlesungsfreie Zeit			Vorlesungszeit Wintersemester 2017/18			Vorlesungszeit Wintersemester 2017/2018					
KW 23	Mo	05.06.2017	Eingabe der Veranstaltungen	KW 31	Mo	31.07.2017	Nachbearbeitung durch Fakultäten	KW 39	Mo	25.09.2017	Nachbearbeitung durch Fakultäten	KW 47	Mo	20.11.2017
	Di	06.06.2017			Di	01.08.2017			Di	26.09.2017			Di	21.11.2017
	Mi	07.06.2017			Mi	02.08.2017			Mi	27.09.2017			Mi	22.11.2017
	Do	08.06.2017			Do	03.08.2017			Do	28.09.2017			Do	23.11.2017
	Fr	09.06.2017			Fr	04.08.2017			Fr	29.09.2017			Fr	24.11.2017
	Sa	10.06.2017			Sa	05.08.2017			Sa	30.09.2017			Sa	25.11.2017
	So	11.06.2017			So	06.08.2017			So	01.10.2017			So	26.11.2017
KW 24	Mo	12.06.2017	1. Technische Vergabe	KW 32	Mo	07.08.2017	Vergabevorbereitung durch Fakultäten	KW 40	Mo	02.10.2017	Tag der deutschen Einheit	KW 48	Mo	27.11.2017
	Di	13.06.2017			Di	08.08.2017			Di	03.10.2017			Di	28.11.2017
	Mi	14.06.2017			Mi	09.08.2017			Mi	04.10.2017			Mi	29.11.2017
	Do	15.06.2017			Do	10.08.2017			Do	05.10.2017			Do	30.11.2017
	Fr	16.06.2017			Fr	11.08.2017			Fr	06.10.2017			Fr	01.12.2017
	Sa	17.06.2017			Sa	12.08.2017			Sa	07.10.2017			Sa	02.12.2017
	So	18.06.2017			So	13.08.2017			So	08.10.2017			So	03.12.2017
KW 25	Mo	19.06.2017	Nachbearbeitung durch Fakultäten	KW 33	Mo	14.08.2017	Nachbearbeitung durch Fakultäten	KW 41	Mo	09.10.2017	Vorlesungsbeginn und Start Restplatzvergabe/3. Belegphase	KW 49	Mo	04.12.2017
	Di	20.06.2017			Di	15.08.2017			Di	10.10.2017			Di	05.12.2017
	Mi	21.06.2017			Mi	16.08.2017			Mi	11.10.2017			Mi	06.12.2017
	Do	22.06.2017			Do	17.08.2017			Do	12.10.2017			Do	07.12.2017
	Fr	23.06.2017			Fr	18.08.2017			Fr	13.10.2017			Fr	08.12.2017
	Sa	24.06.2017			Sa	19.08.2017			Sa	14.10.2017			Sa	09.12.2017
	So	25.06.2017			So	20.08.2017			So	15.10.2017			So	10.12.2017
KW 26	Mo	26.06.2017	Veröffentlichung der Ergebnisse	KW 34	Mo	21.08.2017	Nachsteuerungsphase	KW 42	Mo	16.10.2017	3. Belegphase HumF (23.10.-10.11.)	KW 50	Mo	11.12.2017
	Di	27.06.2017			Di	22.08.2017			Di	17.10.2017			Di	12.12.2017
	Mi	28.06.2017			Mi	23.08.2017			Mi	18.10.2017			Mi	13.12.2017
	Do	29.06.2017			Do	24.08.2017			Do	19.10.2017			Do	14.12.2017
	Fr	30.06.2017			Fr	25.08.2017			Fr	20.10.2017			Fr	15.12.2017
	Sa	01.07.2017			Sa	26.08.2017			Sa	21.10.2017			Sa	16.12.2017
	So	02.07.2017			So	27.08.2017			So	22.10.2017			So	17.12.2017
KW 27	Mo	03.07.2017	2. Belegungsphase	KW 35	Mo	28.08.2017	3. Belegphase HumF (23.10.-10.11.)	KW 43	Mo	23.10.2017	3. Belegphase HumF (23.10.-10.11.)	KW 51	Mo	18.12.2017
	Di	04.07.2017			Di	29.08.2017			Di	24.10.2017			Di	19.12.2017
	Mi	05.07.2017			Mi	30.08.2017			Mi	25.10.2017			Mi	20.12.2017
	Do	06.07.2017			Do	31.08.2017			Do	26.10.2017			Do	21.12.2017
	Fr	07.07.2017			Fr	01.09.2017			Fr	27.10.2017			Fr	22.12.2017
	Sa	08.07.2017			Sa	02.09.2017			Sa	28.10.2017			Sa	23.12.2017
	So	09.07.2017			So	03.09.2017			So	29.10.2017			So	24.12.2017
KW 28	Mo	10.07.2017	Ende Bewerbungsfrist 1. FS	KW 36	Mo	04.09.2017	2. Belegungsphase	KW 44	Mo	30.10.2017	Reformationstag Allerheiligen	KW 52	Mo	25.12.2017
	Di	11.07.2017			Di	05.09.2017			Di	31.10.2017			Di	26.12.2017
	Mi	12.07.2017			Mi	06.09.2017			Mi	01.11.2017			Mi	27.12.2017
	Do	13.07.2017			Do	07.09.2017			Do	02.11.2017			Do	28.12.2017
	Fr	14.07.2017			Fr	08.09.2017			Fr	03.11.2017			Fr	29.12.2017
	Sa	15.07.2017			Sa	09.09.2017			Sa	04.11.2017			Sa	30.12.2017
	So	16.07.2017			So	10.09.2017			So	05.11.2017			So	31.12.2017
KW 29	Mo	17.07.2017	Nachreichfrist Verfahren grundlegende Studiengänge/1. FS	KW 37	Mo	11.09.2017	Ende Bewerbungsfrist höhere FS	KW 45	Mo	06.11.2017	15.11.: Zentralkopie KLIPS 2.0 (WiSe 17/18 --> WiSe 18/19) & Freischaltung zentrales Raumanfrageprofil für WiSe 2018/19	KW 1	Mo	01.01.2018
	Di	18.07.2017			Di	12.09.2017			Di	07.11.2017			Di	02.01.2018
	Mi	19.07.2017			Mi	13.09.2017			Mi	08.11.2017			Mi	03.01.2018
	Do	20.07.2017			Do	14.09.2017			Do	09.11.2017			Do	04.01.2018
	Fr	21.07.2017			Fr	15.09.2017			Fr	10.11.2017			Fr	05.01.2018
	Sa	22.07.2017			Sa	16.09.2017			Sa	11.11.2017			Sa	06.01.2018
	So	23.07.2017			So	17.09.2017			So	12.11.2017			So	07.01.2018
KW 30	Mo	24.07.2017	1. Belegungsphase	KW 38	Mo	18.09.2017	2. Technische Vergabe	KW 46	Mo	13.11.2017	15.11.: Zentralkopie KLIPS 2.0 (WiSe 17/18 --> WiSe 18/19) & Freischaltung zentrales Raumanfrageprofil für WiSe 2018/19	KW 2	Mo	08.01.2018
	Di	25.07.2017			Di	19.09.2017			Di	14.11.2017			Di	09.01.2018
	Mi	26.07.2017			Mi	20.09.2017			Mi	15.11.2017			Mi	10.01.2018
	Do	27.07.2017			Do	21.09.2017			Do	16.11.2017			Do	11.01.2018
	Fr	28.07.2017			Fr	22.09.2017			Fr	17.11.2017			Fr	12.01.2018
	Sa	29.07.2017			Sa	23.09.2017			Sa	18.11.2017			Sa	13.01.2018
	So	30.07.2017			So	24.09.2017			So	19.11.2017			So	14.01.2018



*Weitere Raumanfragen für das SoSe 2018 können erneut nach Ende der Planungsphase der zentralen Raumverwaltung gestellt werden.